
Pianificare i processi, seguire la 
produzione, consuntivare le attività,
controllare i costi

WBS
P e r  l a  P r o g e t t a z i o n e  

P u n t i  d i  forza

P e r c h é  scegl ier lo ?
Modulazione, suddivisione 
e ramificazione delle varie 
attività del processo

Calcolo della marginalità di 
ogni nodo, soprattutto su ogni 
singola attività

Risposte immediate, grazie alla 
visualizzazione ad albero

Maggiore sinergia tra le risorse 
assegnate al medesimo progetto

Standardizzazione e relativa 
possibilità di creare diversi 
macro modelli di progetto per 
estenderli come linee guida

Rapido r i torno 
del l ’ invest imento

WBS (Work Breakdown Structure) vuole aiutare il lavoro del Project 
manager aumentando controllo e automatismi. Suddivisione delle attività, 
controllo dell’avanzamento, assegnazione delle risorse, verifica dei ritardi, 
scostamenti dei costi preventivati. Consuntivazione e monitoring delle 
risorse

Spesso i progetti sono composti da numerose attività in capo a diversi settori aziendali. Per 
facilitare il lavoro di organizzazione delle varie aree diventa quindi fondamentale monitorare 
l’intero ciclo di vita di tutti i task coinvolti. Semplificando l’intervento in caso di imprevisto, 
mantenere in linea il preventivato con l’avanzamento. 
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EMS  è  lo strumento in 
grado di  armonizzare ed 

integrare le att iv i tà e i  dat i  
di tutt i  i  d ipart imenti  

aziendal i .

Integrando gl i  eterogenei  
s istemi che una azienda 

strutturata normalmente 
adotta estende e 

normal izza i  flussi  di  
informazioni  e dat i  per 

aiutare a traval icare i  
diversi  dipart imenti  

aziendal i .  

Reperire informazioni 
deve essere agevole ,  ems 

aiuta a fruire in modo 
snel lo tutte quel le 

informazioni  messe a 
disposiz ione dai  diversi  

sistemi aziendal i .  

I  VANTAGGI DELL’  e

S istema 
integrato

Acquis i z ione 
document i  
(DDT,  car ich i ,  fatture,  ecc)  

Rapido r i torno 
del l ’ invest imento 

ImmediatezzaPianificazione

S icurezza
integrata

Dat i  d i  
ut i l i z zo

personal i zzat i

Avvis i  e  Reminder  

C o s ’ è  e ?
Molto probabilmente si. 
Spesso si investono troppe energie nella 
preventivazione di un lavoro e soprattutto 
nell’assegnare le attività e le competenze ai vari reparti 
coinvolti. Serve dotarsi di strumenti flessibili e pronti a 
dare immediatezza nel controllo dell’avanzamento.
Bisogna impedire di perde la percezione del reale 
svolgimento e serve essere immediati nel comparare 
preventivo e consuntivo in maniera efficace.
Con un progetto ben strutturato posso pianificare 
e organizzare le attività di tutto il lavoro, allocando 
e sfruttando al meglio le risorse disposizione e 
monitorando i relativi avanzamento e/o imprevisti.

Sei  pronto a  proget tare  con WBS?


